

長岡市生ごみバイオガス化事業
実施方針の変更箇所に関する新旧対比表及び今後のスケジュール予定

修正前	修正後
3 頁、1. (1) 6) ① イ) の記載を以下の通り修正します。	
また、発生する排液及び発酵残渣等は、事業者の提案による有効利用を行う場合がある。有効利用されないものについては、それぞれ下水処理及び近隣の民間施設へ搬送し焼却等の処理を行うが、その際の処分費は市の負担とする。	また、発生する排液及び発酵残渣等は、事業者の提案による有効利用を行う場合がある。有効利用されないものについては、それぞれ下水処理及び近隣の民間施設へ搬送し焼却等の処理を行うが、 <u>下水処理費は事業者の負担とし、発酵残渣等の処分費は市の負担とする。</u>
3 頁、2. (1) 8) の記載を以下の通り修正します。	
①設計・建設期間： 平成 22 年 12 月～平成 25 年 3 月（試運転期間を含む） ②維持管理・運営期間： 平成 25 年 4 月～平成 40 年 3 月（15 年間）	①設計・建設期間： <u>平成 23 年 4 月～平成 25 年 6 月</u> （試運転期間を含む） ②維持管理・運営期間： <u>平成 25 年 7 月～平成 40 年 6 月</u> （15 年間）
5 頁、2. (2) に記載のある募集・選定スケジュールを以下の通り修正します。	
(修正後)	
平成 21 年 7 月 28 日	実施方針の公表
平成 21 年 8 月 10 日 ～平成 21 年 8 月 12 日	実施方針に関する質問・意見等の受付
平成 21 年 9 月 2 日	実施方針に関する質問回答
平成 22 年 2 月	特定事業の選定結果の公表
平成 22 年 4 月	入札説明書（要求水準書、提案様式集、基本協定書（案）、契約書（案）、落札者決定基準）の公表
平成 22 年 4 月	入札説明書に関する質問・意見等の受付及び回答（第 1 回）
平成 22 年 6 月	入札説明書に関する質問・意見等の受付及び回答（第 2 回）
平成 22 年 9 月	事業提案書の受付
平成 22 年 11 月	落札者の選定
平成 23 年 1 月	仮契約の締結
平成 23 年 3 月	契約の締結
7 頁、2. (3) 3) ② エ) の記載を以下の通り修正します。	
エ) 建設業法における建築工事業もしくは土木工事業に係わる監理技術者資格者証を有する者を本工事に専任で配置できること。	エ) 建設業法における建築工事業、土木工事業もしくは <u>清掃施設工事業</u> のいずれかに係わる監理技術者資格者証を有する者を本工事に専任で配置できること。

その他の詳細については、入札公告時に示します。

以上