
 

 

別紙３ リスク分担表 

本事業における官民リスク分担（案） 
負担者  リスクの種類 リスクの内容 

市 事業者

入札図書リスク 入札説明書、要求水準等の誤記、提示漏れにより、市の要望
事項が達成されない等 ○  

議会を含む市の事由により契約が結べない等 ○ △ 
契約締結リスク 

事業者の事由により契約が結べない等  ○ 
計画変更リスク 市の指示による事業範囲の縮小、拡大等 ○  
用地確保リスク 事業用地の確保に関するもの ○  

本施設の設置そのものに対する住民反対運動等 ○  
近隣対応リスク 

上記以外のもの  ○ 
第三者賠償リス
ク 調査、建設、運営において第三者に及ぼす損害  ○ 

本事業に直接関係する法令等の変更等 ○  法令等の変更リ
スク 上記以外の法令の変更等  ○ 

本事業に直接関係する税制度の変更等 ○  税制度変更リス
ク 上記以外の税制度の変更等  ○ 
許認可遅延リス
ク 事業者が実施する許認可取得の遅延に関するもの  ○ 

参加コスト 参加費用に関するもの  ○ 
施設の供用開始前のインフレ、デフレ（施設整備費用に相当
するもの）  ○ 

物価変動リスク 
施設の供用開始後のインフレ、デフレ（維持管理、運営に相
当する部分） ○  

事故の発生リス
ク 設計、建設、運営において発生する事故  ○ 

市の指示、市の債務不履行によるもの ○  事業の中止・遅延
に関するリスク 事業者の債務不履行、事業放棄、破綻によるもの  ○ 

共 
 

通 

不可抗力リスク 天災、暴動等の不可抗力による費用の増大、計画遅延、中止
等 ○ △ 
市の指示、提示条件の不備、変更による設計変更による費用
の増大、計画遅延に関するもの ○  

設計変更 
事業者の提案内容の不備、変更による設計変更による費用の
増大、計画遅延に関するもの  ○ 

市が実施した測量、地質調査部分に関するもの ○  測量・地質調査の
誤りリスク 事業者が実施した測量、地質調査部分に関するもの  ○ 

市の指示、提示条件の不備、変更によるもの ○  

設
計
段
階 

建設着工遅延 
上記以外の要因によるもの  ○ 
市の指示、提示条件の不備、変更による工事費の増大 ○  工事費増大リス

ク 上記以外の要因による工事費の増大  ○ 
工事遅延リスク 工事遅延、未完工による施設の供用開始の遅延  ○ 
一般的損害リス
ク 工事目的物、材料、他関連工事に関して生じた損害  ○ 

建
設
段
階 

性能リスク 要求水準の不適合（施工不良を含む）  ○ 



 

 

 

受入廃棄物の品
質リスク 受入れ廃棄物の質に起因する費用上昇、事故等 ○ △ 
受入廃棄物の量
の変動リスク 受入廃棄物の量の変動による費用上昇等 ○ △ 
資源化物（発酵
残渣、排水を有
効 利 用 す る 場
合）の変動リス
ク 

ガス以外の資源化物の量の変動による費用上昇、量の変動
等  ○ 

本施設からの廃
棄物、排水等（発
酵残渣、排水を
有効利用しない
場合）の変動リ
スク 

発生する廃棄物、排水を処理するに当たっての費用上昇、
量の変動等 ○ △ 

販売ガスの需要
リスク ガスを販売するに当たっての需要リスク ○  

 
性能リスク 要求水準の不適合  ○ 

運
営
段
階 

施設の性能確保
リスク 事業終了時における施設の性能確保に関するもの  ○ 

※〇：主分担  △：従分担 

 

 


