
長岡市「週休２日取得モデル工事」試行実施要領【土木工事】新旧対照表（令和６年３月

改正） 

改正後 改正前 

２ 試行対象工事 ２ 試行対象工事 

令和６年３月１日以降に公告又は指名

通知を行う土木工事に適用する。 

当初設計額が130万円を超える土木工

事で受注者が希望したものを対象とす

る。 

（略） 

 

３ 「週休２日取得モデル工事」の試行内

容 

（１） 工事現場について 

イ ただし、地元調整など、やむを得ず

完全週休２日の現場閉所を確保でき

ない場合は、振替休日により、週休２

日（４週８休相当以上）を確保するも

のとする。 

※ 完全週休２日とは、毎週２日の休日

を確保することをいう。 

 

４ 試行の流れ 

（１）工事発注時 

イ 発注者は、設計書に『長岡市「週休

２日取得モデル工事」（令和６年３

月試行）【土木工事】特記仕様書』

（別紙１）を添付する。 

（３）初回打合せ～実績確認 

ア 受注者は、施工計画書の提出時に、

工事現場及び技術者の週休２日の取

得が確認できる工程表※（任意様式）

を監督員へ提出する。工事現場及び

技術者ともに           

                 

                 

                 

     ４週８休相当以上の計画

令和４年３月１日以降に公告又は指名

通知を行う土木工事に適用する。 

当初設計額が1,000万円以上の土木工

事で受注者が希望したものを対象とす

る。 

（略） 

 

３ 「週休２日取得モデル工事」の試行内

容 

（１）工事現場について 

イ ただし、地元調整など、やむを得ず

完全週休２日の現場閉所を確保でき

ない場合は、振替休日により、週休２

日（４週６休相当以上）を確保するも

のとする。 

※ 完全週休２日とは、毎週２日の休日

を確保することをいう。 

 

４ 試行の流れ 

（１）工事発注時 

イ 発注者は、設計書に『長岡市「週休

２日取得モデル工事」（令和４年３

月試行）【土木工事】特記仕様書』

（別紙１）を添付する。 

（３）初回打合せ～実績確認 

ア 受注者は、施工計画書の提出時に、

工事現場及び技術者の週休２日の取

得が確認できる工程表※（任意様式）

を監督員へ提出する。ただし、工事

現場においては、４週８休相当以上

の計画を基本とするが、４週７休相

当以上、又は４週６休相当以上の計

画とすることも可能とし、技術者に

おいては、４週８休相当以上の計画



とする。 

   （略） 

（４）設計変更 

 発注者は、「４週８休相当以上の現

場閉所を達成した場合」の標準単価を

計上するとともに、労務費・機械経費

（賃料）・市場単価・間接工事費率に

以下の補正係数を乗じ、設計変更す

る。なお、現場閉所が４週８休相当未

満の場合は、補正を行わない。 

補正係数の一覧表 

 ４週８休相当以上 

労務費 １．０５ 

機械経

費（賃

料） 

１．０４ 

共通仮

設費率 
１．０４ 

現場管

理費率 
１．０６ 

市場単

価 

別紙２「市場単価の週休２日補正

係数」による 

※ 厚生労働省の諸経費体系を適用する
工事は、当該設計書の諸経費体系に示
す年度の「水道施設整備費に係る歩掛
表」の補正係数を乗じるものとする。 

 

 

 

（５）竣工検査 

ウ 発注者は、以下のように加点を行

う。  

※ 週休２日（４週８休相当以

上）のみが加点対象となるた

め、留意すること。  

(ｱ) 技術者が週休２日（４週８休相

当以上）を取得した場合、工事成

績評定の「創意工夫」項目を加点

評価し、取得できていない場合は

とする。 

（略） 

（４）設計変更 

 発注者は現場閉所状況を確認し、現

場閉所状況に応じて   標準単価を

計上するとともに、労務費・機械経費

（賃料）・市場単価・間接工事費 に

以下の補正係数を乗じ、設計変更す

る。なお、現場閉所が４週６休相当未

満の場合は、補正を行わない。 

補正係数の一覧表 

 ４週８

休相当

以上 

４週７休

相当以上 

４週８休

相当未満 

４週６休

相当以上 

４週７休

相当未満 

労務費 １．０５ １．０３ １．０１ 

機械経

費（賃

料） 

１．０４ １．０３ １．０１ 

共通仮

設費率 
１．０４ １．０３ １．０２ 

現場管

理費率 
１．０６ １．０４ １．０３ 

市場単

価 

別紙２「市場単価の週休２日補正

係数」による 

※ 厚生労働省の諸経費体系を適用する
工事は、当該設計書の諸経費体系に示
す年度の「水道施設整備費に係る歩掛
表」の補正係数を乗じるものとする。 

（５）竣工検査 

ウ 発注者は、以下のように加点を行

う。  

※ 週休２日（４週８休相当  

 ）のみが加点対象となるた

め、留意すること。  

(ｱ) 技術者が週休２日（４週８休相

当  ）を取得した場合、工事成

績評定の「創意工夫」項目を加点

評価し、取得できていない場合は



減点しない。  

(ｲ) 工事現場が週休２日（４週８休

相当以上）の現場閉所を行った場

合、工事成績評定の「社会性」項

目を加点評価し、取得できていな

い場合は減点しない。  

(ｳ) 技術者又は工事現場のどちらか

のみが週休２日（４週８休相当以

上）を達成した場合、対象項目の

みを加点評価する。  

(ｴ) 技術者及び工事現場ともに週休

２日（４週８休相当以上）を達成

した場合、「創意工夫」項目及び

「社会性」項目の両方を加点評価

する。 

減点しない。  

(ｲ) 工事現場が週休２日（４週８休

相当  ）の現場閉所を行った場

合、工事成績評定の「社会性」項

目を加点評価し、取得できていな

い場合は減点しない。  

(ｳ) 技術者又は工事現場のどちらか

のみが週休２日（４週８休相当  

 ）を達成した場合、対象項目の

みを加点評価する。  

   (ｴ) 技術者及び工事現場ともに週休

２日（４週８休相当  ）を達成

した場合、「創意工夫」項目及び

「社会性」項目の両方を加点評価

する。 

 
 

 


