
長岡ニュータウン運動公園（仮称）整備方針（案） 

 

●●●●整備方針整備方針整備方針整備方針    

1. 自然豊かな公園を整備する。 

2. 競技スポーツ施設に加え、健康増進施設やレクリエーション施設を配置

する。 

3. 信濃川河川敷運動施設の機能を優先する。 

4. 防災公園として位置付ける。 

5. 丘陵公園とのかかわりを踏まえて検討する。 

 

 

●●●●整備整備整備整備スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

 

   第１期工事 

（４．２ｈａ） 

第２期工事 

（１１ｈａ） 

第３期工事 

（１９ｈａ） 

整備予定施設 
サッカー場（２面） 

管理棟、駐車場など 

軟式野球場（４面） 

多目的広場など 
今後検討する。 

５月～基本設計着手 

７月～地質調査・測量 

（１５．２ｈａ全体） 

 

平成２０年度 

９月～準備造成工事 

（第１期工事分のみ） 

※１０月実施設計着手 

 

 

平成２１年度 
４月～着工 ４月実施設計着手 

８月造成工事着手 

 

平成２２年度 ４月～供用開始 ４月～着工  

平成２３年度  ４月～供用開始  

平成２４年度   基本計画検討 
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