
 

長岡市スポーツ施設整備基本構想策定委員会スケジュール案 

開催月 検 討 内 容 事務局業務等 

５月 

（中）第４回委員会 

・長岡ニュータウン運動公園（仮称）整備基本構想

の検討 

（下）基本構想の公表と

意見集約 

７月 

（中）第５回委員会 

・スポーツ施設整備基本構想骨子について 

 －構想の基本的な考え方、方針、視点のまとめ 

 

９月 

（中）第６回委員会 

・基本構想原案について（その１） 

 －施設内容、配置バランスなど－ 

・長岡ニュータウン運動公園（仮称）整備について 

－基本計画、設計内容の検討、確認－ 

 

11月 

（中）第７回委員会 

・基本構想原案について（その２） 

－財政計画、整備スケジュールなど－ 

（下）素案の公表と意見

集約 

１月 
（中）第８回委員会 

・基本構想素案の審議 

 

３月 
（中）第９回委員会 

・基本構想案の審議 

（下）基本構想の公表 
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