
平成24年３月23日　中之島地域委員会資料

○中之島クリーンセンターは、良好な交通アクセスに加え、冬季間の降雪も他地域に比べて少雪であることから、現在休止中のごみ処理施設の

   建て替えによる新たなごみ処理施設の建設準備に着手したいもの。

○想定している施設規模　…　ごみ焼却施設　１５０トン/日、　粗大ごみ処理施設　５０トン/日　　（現在の鳥越クリ－ンセンターと同規模程度）

○概算経費の見込み　　総額１１０億円

　・旧ごみ処理施設の解体費（概算）　　　５億円

　・ごみ焼却施設建設費（概算）　　　　　７５億円　（１５０トン×５０００万円/トン）

　・粗大ごみ処理施設建設費（概算）　　３０億円　（　５０トン×６０００万円/トン）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

　１　ごみ処理基本計画及び基本構想策定業務

　ごみ処理基本計画及び地域計画（変更）策定

　施設基本構想策定

事　業　年　度

一般廃棄物処理施設（新ごみ処理施設）の整備について

　施設基本構想策定

　２　生活環境影響調査業務

　３　施設整備に係る設計業務

　施設整備基本計画策定

　PFI可能性調査

　基本設計作成

　ＰＦＩ事業者選定アドバイザリー

　測量調査・地質調査

　設計建設モニタリング等

　４　旧ごみ処理施設等解体工事

　５　新ごみ処理施設建設工事

１/２ （長岡市環境部 環境施設課）


