
長岡市大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業

【米百俵プレイス東館 第2回工事説明会】

（東館・北館接続ブリッジ建設について）

日時：令和７年７月26日（土）19：00～
場所：ミライエ長岡西館 5階スタジオA・B

長岡市
UR都市機構

（建築工事）清水・加賀田・大石米百俵プレイス東館建築特定共同企業体
（電気設備工事）宮下電設・大原電業・石崎防災電設米百俵プレイス東館電気設備特定共同企業体

（機械設備工事）昱工業・越後交通工業・拓越米百俵プレイス東館機械設備特定共同企業体



ご注意事項

今回の工事説明会は、米百俵プレイス東館の東館・北館接続ブ
リッジ建設の着工に伴う説明会です。

説明会内容の記録のため、録音及び写真撮影をさせていただきま
すので、あらかじめご了承お願いいたします。

今回の説明に関するお問い合わせ先は、資料の最後に記載のとお
りとなりますので、ご不明な点がございましたら、お問い合わせ
お願いします。
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米百俵プレイス東館
整備概要について

～ 長岡市から ～
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長岡市社会福祉センター

「トモシア」

福祉の拠点

長岡震災アーカイブセンター

「きおくみらい」

米百俵プレイス

防災と震災伝承の拠点

「人づくり」 と 「産業振興」を

総がかりで支える地方創生の拠点

子育ての駅 ちびっこ広場

子育て支援の拠点

米百俵プレ
イス北館

プレミスト
大手通

米百俵プレ
イス東館米百俵プレ

イス西館

まちなかキャンパス長岡

学びと交流の拠点

シティホールプラザ

「アオーレ長岡」

市民活動、市民協働の拠点

地域を支える「まち」をつくり、ひろく市民が「まち」をつかい、未来に向けて「まち」をつなぐ

※工事場所

中心市街地の特徴

４００年前に長岡城とともに開かれ、公民協働で創り上げてきた中心
市街地は、交通、行政、金融、産業など多様な都市機能が集積し、
市内外の多くの人が行き交う、中越圏域を代表するまちの顔である。

人が集い、情報のトレード
によりイノベーションを創出

未来へ 広域へ
まちを“つなぐ“

整
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市
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果
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波
及

4中心市街地の政策展開と拠点整備について
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クリニック等 ・ 駐車場

クリニック等

プレミスト大手通

米百俵プレイス西館

米百俵プレイス北館

米百俵プレイス西館プレミスト大手通 米百俵プレイス東館 米百俵プレイス北館

米百俵プレイス東館

市行政庁舎

産業支援関係機関

（建築主：長岡市）

工事範囲

米百俵プレイス
ミライエ長岡東館

凡例

■断面図

米百俵プレイス
ミライエ長岡西館

米百俵プレイス
ミライエ長岡東館

■配置図

権利者店舗

住戸

米百俵プレイス東館 整備概要について

銀行
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工 事 名 称 工事種別 受 注 者

米百俵プレイス東館建築工事 建築
清水・加賀田・大石米百俵プレイス東館建築
特定共同企業体

米百俵プレイス東館電気設備工事 電気設備
宮下電設・大原電業・石崎防災米百俵プレ
イス東館電気設備特定共同企業体

米百俵プレイス東館機械設備工事 機械設備
昱工業・越後交通工業・拓越米百俵プレイス
東館 機械設備特定共同企業体

■工事契約

東～北館接続ブリッジ
（建設中）

東～北館接続ブリッジ
（建設中）



外観パース（南面）

完成イメージパース
（今後、変更になる可能性があります） 6

プレミスト大手通 米百俵プレイス西館
米百俵プレイス東館

（建設中）

増築 改修(既存棟)



外観パース（米百俵プレイス北館 南面）

完成イメージパース
（今後、変更になる可能性があります） 7

米百俵プレイス北館

東～北館接続ブリッジ
（建設中）



年度 R４年度 R５年度 R6年度 R7年度 R8年度

月 ４～３ ４～３ ４～9 10～３ ４～３ 4～9 10～

全体

プレミスト
大手通

米百俵プレ
イス西館

米百俵プレ
イス東館

米百俵プレ
イス北館

米百俵プレイス東館 工事スケジュールについて

建設工事

建設工事

建設工事 オープン

契約工期：R6.3.4からR8.8.31まで実施設計

オープン

オープン

第1回 工事説明会
（前回R6.3.23）

ｵｰﾌﾟﾝ
(予定)
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第2回 工事説明会
（本日 R7.7.26）

現在



米百俵プレイス東館 整備概要について

配置図

米百俵
プレイス
西館

米百俵プレイス
東館

米百俵プレイス
北館

ブリッジ（仮称）

・ 東館と北館を３階で
接続する上空通路

市道406号線
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米百俵プレイス東館
（東館・北館接続ブリッジ建設について）

～ 工事業者から ～
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米百俵プレイス東館（東館・北館接続ブリッジ建設について）
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1 ．工事期間（予定）

9/2(火）から12/19（金）まで 作業時間 8：30 ～ 18：00

※全面通行止めを伴う作業は、月曜日から金曜日とし、土・日曜日及び五・十市の日には行いません。

２．工事に伴う交通規制について

下記日程の作業時間（ 8：30 ～ 18：00 ）で交通規制が発生します。

【一般車両】

・全面通行止め：9/8(月)、9/9(火)、9/11(木)、9/12(金)、 9/16(火)、 9/17(水)、

9/18(木)、12/2(火)～12/4(木)※

（※降雪状況により12/16(月)から12/19(金)に変更する場合があります）

・片側交互通行：9/19(金)から11/28（金）まで（期間のうち、搬入時など一時的の予定）

【歩行者】 ※交通誘導員の案内に従って、通り抜けができます。

３．交通規制の周知について

作業時期が近くなりましたら、改めて回覧等でお知らせさせていただきます。

４．工事の安全対策等について

①工事中の交通安全ついて

交通規制中では、交通誘導員を配置し交通事故防止及び通勤・通学等の歩行者の安全確保に
努めて誘導を行います。

②工事騒音等について

作業状況により大きな音がする場合があります。できるだけご近隣の皆様にご迷惑をおかけ
しないように努めます。



米百俵プレイス東館（東館・北館接続ブリッジ建設について）
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【概略工程表】
【凡例】

五・十市 現場閉所日
全面通行止め 片側交互通行

※各STEPの詳細については次頁以降の別図を参照ください。

車両の全面通行止め①：9/8(月)、9(火)、11(木)、12(金)

車両の全面通行止め③：12/2(火)～12/4(木)
※降雪状況により変更する場合があります。

車両の全面通行止め②：9/16(火)、17(水)、18(木)

車両の片側交互通行：9/19(金)から11/28(金)までの期間（予定）



米百俵プレイス東館（東館・北館接続ブリッジ建設について）
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【工事計画】STEP1 先行足場組立 作業日程 9/2(火）～ 4(木） 作業時間 8：30 ～ 18：00
・作業範囲立入禁止実施
・車 両：交通規制なし
・歩行者：動線規制あり

エールホームクリニック長岡様通路EV

凡例

作業範囲

架空線

誘導員誘導員

歩行者動線

庇下歩行者動線

誘導員にて歩行者の誘導を実施します

道路境界線道路境界線

米百俵
プレイス
北館

米百俵
プレイス
東館

道路境界線道路境界線

米百俵
プレイス
北館

米百俵
プレイス
東館

市道406号線

米百俵プレイス東館
（建設中）

米八 様

北

南

西 東

南～北断面 南～北断面



米百俵プレイス東館（東館・北館接続ブリッジ建設について）
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【工事計画】STEP2 鉄骨建方施工時 作業日程 9/8(月)、9(火)、 11(木)、12(金)
作業時間 8：30 ～ 18：00
・車 両：全面通行止め（ ※作業時間以外は通り抜け可能）
・歩行者：動線規制あり

エールホームクリニック長岡様通路EV

誘導員

誘導員

立体駐車場

誘導員

カネトクビル1F店舗
搬入車両一時停車可能

緊急車両停車スペース
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誘導員にて歩行者の誘導を実施します

道路境界線道路境界線

米百俵
プレイス
北館

道路境界線道路境界線

米百俵
プレイス
北館

凡例

作業範囲

架空線

歩行者動線

庇下歩行者動線

立入禁止区画

車両動線

市道406号線

米百俵プレイス東館（建設中）

米八 様

西～東断面 南～北断面



凡例

米百俵プレイス東館（東館・北館接続ブリッジ建設について）
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【工事計画】STEP3 建方後足場組立 作業日程 9/16(火) ～ 18(木)
作業時間 8：30 ～ 18：00
・車 両：全面通行止め（※作業時間以外は通り抜け可能）
・歩行者：動線規制あり

エールホームクリニック長岡様通路EV

作業範囲

架空線

誘導員

誘導員

歩行者動線

庇下歩行者動線

立体駐車場

立入禁止区画

誘導員

車両動線

カネトクビル1F店舗
搬入車両一時停車可能

緊急車両停車スペース

誘導員にて歩行者の誘導を実施します

道路境界線道路境界線

米百俵
プレイス
北館

米百俵
プレイス
東館

市道406号線

米百俵プレイス東館（建設中）

米八 様

西～東断面 南～北断面



凡例

米百俵プレイス東館（東館・北館接続ブリッジ建設について）
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【工事計画】躯体工事、外装工事 作業日程 ９/19(金) ～ 11月下旬
作業時間 8：30 ～ 18：00
・車 両：片側交互通行
・歩行者：規制なし

エールホームクリニック長岡様通路EV

作業範囲

架空線

誘導員

立体駐車場

立入禁止区画

誘導員

車両動線
エールホームクリニック長岡様通路EV

誘導員 誘導員

誘導員にて一般車両の誘導を実施します

市道406号線

米百俵プレイス東館
（建設中）

市道406号線

米百俵プレイス東館
（建設中）

米八 様

米八 様



米百俵プレイス東館（東館・北館接続ブリッジ建設について）
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【工事計画】STEP4 足場解体 作業日程 12/2(火)  ～ 4(木)
作業時間 8：30 ～ 18：00
・車 両：全面通行止め（ ※作業時間以外は通り抜け可能）
・歩行者：動線規制あり

エールホームクリニック長岡様通路EV

誘導員

誘導員

立体駐車場

誘導員

緊急車両停車スペース

17

誘導員にて歩行者の誘導を実施します

道路境界線道路境界線 道路境界線道路境界線

凡例

作業範囲

架空線

歩行者動線

庇下歩行者動線

立入禁止区画

車両動線

市道406号線

米百俵プレイス東館（建設中）

カネトクビル1F店舗
搬入車両一時停車可能

米八 様

西～東断面 南～北断面



米百俵プレイス
北館

米百俵プレイス
西館

米百俵プレイス
東館

（建設中）

大手通り

長岡郵便局

プレミスト
大手通

市道405号線

米百俵プレイス東館建設工事（交通規制のご案内）

・全面通行止め：9/8(月)、9/9(火)、9/11(木)、9/12(金)、 9/16(火)、 9/17(水)、9/18(木)、12/2(火)～12/4(木）

（作業時間 8：30 ～ 18：00） ※歩行者は、作業時でも交通誘導員の案内により通り抜けができます。

・片側交互通行：9/19(金)から11/28（金）まで（左記期間内不定期で実施）※ブリッジ足場下は、高さ5.5ｍ以下通行可能

凡例
一般車両迂回動線

立体駐車場利用者車両動線

工事車両出入口ゲート

全面通行止め区間

交通誘導員

※工事車両も迂回路動線を使用します。

至 長岡駅至 大手大橋

市民
センター

工事により下記期間で車両の交通規制を行います。
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お問い合わせ先

【事業全体に関すること】

UR都市機構 長岡都市再生事務所

住所：長岡市東坂之上町二丁目５番地１１ グラン長岡３階

電話：0258-89-5788

【工事に関すること】

長岡市中心市街地整備室

住所：長岡市大手通2丁目6番地 フェニックス大手イースト7階

電話：0258-39-2807

なお、受付時間は、平日８:30～12:00、13:00～17:15（土日・祝日を除
く）となります。
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【現場作業に関すること】

（建築工事）

清水・加賀田・大石米百俵プレイス東館建築特定共同企業体

住所：新潟県長岡市東坂之上2丁目1－3 旧丸永商店ビル2階

電話：0258-86-4106 （現場事務所 直通）

（電気設備工事）

宮下電設・大原電業・石崎防災電設米百俵プレイス東館電気設備
特定共同企業体

住所：新潟県長岡市東坂之上2丁目1－3 旧丸永商店ビル３階

電話：0258-86-6652（現場事務所 直通）

（機械設備工事）

昱工業・越後交通工業・拓越米百俵プレイス東館機械設備特定共同企業体

住所：新潟県長岡市東坂之上2丁目1－3 旧丸永商店ビル３階

電話：0258-86-6223（現場事務所 直通）
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お問い合わせ先



END


