

メール配信等情報発信サービス提供業務 スケジュール案

作業内容	担当	令和5年												令和6年																	
		6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1 契約前行為																															
1-1 プロポーザル実施	長岡市																														
1-2 優先交渉事業者決定	長岡市																														
1-3 契約準備	長岡市/事業者																														
1-4 業務委託契約締結	長岡市/事業者																														
2 設計・データ移行																															
2-1 基本設定	事業者/長岡市																														
2-2 運用方針策定	長岡市																														
2-3 データ移行作業	長岡市																														
3 運用																															
3-1 メールサービス移行周知	長岡市																														
3-2 操作手順書、注意点の作成	長岡市/事業者																														
3-3 庁内向け操作説明	長岡市/事業者																														
3-4 本番運用開始	長岡市																														

※本日程は現時点での想定であるため、諸般の事業により若干の変更が発生する可能性がある。