

メールマガジン「Gekkanながおか」企画・運営業務 スケジュール案

作業内容	担当	令和8年																		令和9年														
		5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
1 契約前行為																																		
1-1 プロポーザル実施	長岡市																																	
1-2 優先交渉事業者決定	長岡市																																	
1-3 契約準備	長岡市/事業者																																	
1-4 業務委託契約締結	長岡市/事業者																																	
2 設定・データ移行																																		
2-1 システム利用設定	事業者																																	
2-2 運用計画策定	事業者																																	
2-3 データ移行作業	長岡市/事業者																																	
3 運用																																		
3-1 配信方針調整	長岡市/事業者																																	
3-2 操作手順書の作成	長岡市/事業者																																	
3-3 職員向け操作説明	長岡市/事業者																																	
3-4 本番運用開始	長岡市/事業者																																	

※本日程は公告日時点での想定であるため、諸般の事業により若干の変更が発生する可能性がある。