

長岡市中心市街地構造改革事業

2. 長岡防災シビックコア地区

NO.	事業名	平成18年度 事業内容（実績）	平成19年度 事業内容（予定）
1	罹災者公営住宅整備事業（ ）（1号棟） 一般公営住宅整備事業（ ）（2号棟）	<ul style="list-style-type: none"> 平成19年度中の入居を目指し、中越大震災の罹災者公営住宅を建設。 	<ul style="list-style-type: none"> 罹災者公営住宅は、平成19年4月入居済。 一般公営住宅は、平成19年7月の入居を目指し、現在、整備中。
2	長岡市民防災公園整備事業（ ）	<ul style="list-style-type: none"> 平成17年度に実施したデザインコンペ結果をもとに、基本設計を実施。 防災公園敷地の一部について用地取得を行うとともに、民間物件の移転補償を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 現在、平成18年度から継続して、基本設計を実施中。終了後、実施設計を実施。 残りの防災公園敷地について用地取得を実施。 平成22年度の完成予定。
3	長岡市消防本部・消防署合同庁舎整備事業（ ）	<ul style="list-style-type: none"> 庁舎建設基本設計プロポーザルの結果に基づき、基本設計を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 平成18年度に実施した基本設計に基づき、実施設計を実施。 平成21年度の完成予定。
4	(都)溝橋袋町線整備事業	<ul style="list-style-type: none"> 県知事が都市計画事業の認可。 街路敷地の用地取得及び物権移転補償を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 残りの街路敷地の用地取得及び詳細設計を実施。 平成22年度の完成予定。
5	(都)千歳南町線整備事業	<ul style="list-style-type: none"> 県知事が都市計画事業の認可。 街路敷地の用地取得及び物権移転補償を実施。詳細設計と一部工事に着手。 	<ul style="list-style-type: none"> 残りの街路敷地の用地取得及び一部街路整備を実施。 平成21年度の完成予定。
6	歩道照明施設整備事業	/	<ul style="list-style-type: none"> (都)溝橋袋町線に併設する歩道照明施設の詳細設計を実施。 (都)千歳南町線に併設する歩道照明施設の一部整備を実施。 平成21年度の完成予定。
7	道路緑地整備事業	<ul style="list-style-type: none"> (都)千歳南町線沿いに緑地帯を整備するため、予定地全体の用地買収を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> (都)千歳南町線整備にあわせ、平成20年度に緑地整備に向けた実施設計を実施。 平成22年度の完成予定。
8	防災機能整備活用調査事業	<ul style="list-style-type: none"> 効果的な防災機能等を検討し、9月に概ねの調査報告をまとめた。 報告をもとに、公園緑地課において市民防災センター（全天候型公園施設）の基本設計を実施（平成19年度7月末完了予定）。 	/

長岡市中心市街地構造改革事業

2. 長岡防災シビックコア地区

NO.	事業名	平成18年度 事業内容（実績）	平成19年度 事業内容（予定）
9	中越地震被災者 交通対策事業	<ul style="list-style-type: none"> 中越地震の被災者を支援するため、平成16年度から応急仮設住宅が建設されている同地区～長岡駅間のバス運行経費の一部補助を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 平成18年度に引き続き、同地区～長岡駅間のバス運行経費の一部補助を実施。 応急仮設住宅の撤去にあわせ、新たな路線バス経路についても検討を実施。
10	シビックコア地 区交通対策事業	/	<ul style="list-style-type: none"> 同地区に整備を予定している交通関連施設について、必要な機能や施設の内容等の調査検討を実施。

は、まちづくり交付金対象外