

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年01月22日

計画の名称	活力と魅力にあふれ、災害に強い安全・安心な住みよいまちづくり（第2期計画）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	長岡市											
計画の目標	災害時には避難場所や防災拠点となる公園・緑地など都市基盤整備を行い、災害に強い安全で安心できるゆとりある住みよいまちづくりを実現する。 長岡市は緑の基本計画に基づき、悠久山公園において地域のニーズを踏まえた新たな利活用に対応した、効率的・効果的な整備・機能再編を図る。 都市公園において防犯性を向上させることにより安全を確保し、子供や高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる公園づくりを進める。 公園施設長寿命化計画を策定することにより、計画的な公園施設の維持管理・更新を推進する。 公園施設の改修等を行うことにより安全性を高めるとともに、誰もが安全・安心して暮らせるよう、都市機能を強化し快適性を高める。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,075	A	1,075	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	一人当たりの都市公園面積について、11.9m ² (R2当初)から12.1m ² (R6末)に増加させる。 一人当たりの都市公園面積 = 長岡市が管理する都市公園面積 / 都市計画区域内人口	11m ² / 人	11m ² / 人	12m ² / 人
2	悠久山公園の再整備対象区域における再整備率を0%(R2当初)から30%(R6末)に増加させる。 悠久山公園の再整備率 = 再整備実施面積 / 再整備対象区域面積	0%	0%	30%
3	防犯性の向上に資する対策を行った公園の割合を0%(R2当初)から100%(R6末)に増加させる。 防犯性を向上させた公園の割合 = 防犯性の向上に資する対策を行った公園数 / 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業の対象となる公園数	0%	50%	100%
4	長寿命化計画の改定を行った公園の割合を0%(R2当初)から100%(R6末)に増加させる。 公園施設長寿命化計画の改定を行った公園の割合 = 計画に含めた長岡市内の都市公園数 / 長岡市が管理する全都市公園数	0%	100%	100%
5	長岡市公園施設長寿命化計画に基づき、改築・更新した公園施設の割合を0%(R2当初)から20%(R6末)に増加させる。 長寿命化対策における公園施設の改築・更新実施率 = 長寿命化対策で改築・更新を行った公園施設数 / 長寿命化対策対象公園施設数	0%	0%	20%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	長岡市	直接	長岡市	-	-	都市公園事業(長岡ニュータウン運動公園)	運動施設、園路、広場、便益施設等、約34.1ha	長岡市						365	4.25	-
	A12-002	公園	一般	長岡市	直接	長岡市	-	-	都市公園ストック再編事業(悠久山公園)	園路、広場、便益施設、管理施設等、約39.9ha	長岡市						350	1.11	策定済
	都市公園ストック再編(350百万円)、緑の基本計画(R2.3改定予定)																		
	A12-003	公園	一般	長岡市	直接	長岡市	-	-	都市公園安全・安心対策事業(長岡市)	長寿命化計画策定(市民防災公園他348公園)長寿命化対策(市民防災公園他348公園)安全安心対策(南町公園他48公園)	長岡市						360		策定済
長寿命化計画(80百万円)、長寿命化対策(120百万円)、安全安心対策(160百万円)																			
											小計						1,075		
											合計						1,075		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	40	0	0	0	0
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	40	0	0	0	0
前年度からの繰越額 (d)	0	5	0	0	0
支払済額 (e)	35	5	0	0	0
翌年度繰越額 (f)	5	0	0	0	0
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					