

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年08月25日

計画の名称	豊かな水環境を育む安全・安心な地域づくり【下水道】（重点）													
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	長岡市, 柏崎市, 新発田市, 加茂市, 十日町市, 見附市, 燕市, 糸魚川市, 妙高市, 五泉市, 佐渡市, 魚沼市, 南魚沼市, 湯沢町													
計画の目標	・ 本県の持つ豊かな水環境を保全・創出し、良好な自然環境を未来に引き継ぐため、下水道整備を行い快適な居住環境を形成する。 ・ 汚水処理の広域化・共同化により、持続可能な下水道事業の実現を目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		21,172	A	21,154	B	0	C	18	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0.08	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R4	R6
1	計画区域内の下水道処理人口普及率を77%（R2）から81%(R6)に増加させる。			
	下水道処理人口普及率 （下水道供用告示済区域に居住している人口 / 住民基本台帳人口）	77%	80%	81%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 汚水）	新設	小国処理区接続管渠整備 （広域化）	I=2.0km	長岡市	■	■	■	■	■	200		－
	A07-002	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 汚水）	新設	長岡処理区接続管渠整備 （広域化）	I=0.7km	長岡市		■	■	■	■	100		－
	A07-003	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 汚水）	新設	川東処理区接続管渠整備 （広域化）	I=1.7km	長岡市			■	■	■	60		－
	A07-004	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 汚水）	新設	栃尾処理区接続管渠整備 （広域化）	I=3.0km	長岡市					■	10		－
	A07-005	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	－	－	PPP/PFI導入検討	導入検討調査	長岡市					■	25		－
	A07-006	下水道	一般	柏崎市	直接	柏崎市	終末処 理場	新設	し尿受入施設整備（広域 化）	し尿受入施設新設	柏崎市				■	■	1,910	1.91	－
	A07-007	下水道	一般	新発田市	直接	新発田市	ポンプ 場	新設	新発田処理区中継ポンプ 場建設（未普及対策）	ポンプ場建設	新発田市	■	■				351		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-008	下水道	一般	新発田市	直接	新発田市	管渠（ 污水）	新設	新発田処理区面整備（未 普及対策）	A=1,110ha	新発田市	■	■	■	■	■	3,917		－
	A07-009	下水道	一般	新発田市	直接	新発田市	管渠（ 污水）	新設	豊浦処理区面整備（未普 及対策）	A=193ha	新発田市	■	■	■	■	■	1,434		－
	A07-010	下水道	一般	新発田市	直接	新発田市	管渠（ 污水）	新設	月岡処理区接続管渠整備 （広域化）	L=1.2km	新発田市	■	■				249		－
	A07-011	下水道	一般	新発田市	直接	新発田市	管渠（ 污水）	新設	紫雲寺処理区面整備（未 普及対策）	A=50.17ha	新発田市	■	■	■	■	■	535		－
	A07-012	下水道	一般	新発田市	直接	新発田市	管渠（ 污水）	新設	加治川処理区面整備（未 普及対策）	A=114.62ha	新発田市	■	■	■	■	■	1,438		－
	A07-013	下水道	一般	加茂市	直接	加茂市	管渠（ 污水）	新設	加茂処理区面整備（未普 及対策）	A=35ha	加茂市	■	■	■	■	■	1,527		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-014	下水道	一般	十日町市	直接	十日町市	管渠（ 污水）	新設	十日町処理区接続管渠整備（広域化）	L=5.3km、マンホールポンプN=6基	十日町市	■	■	■	■	■	508		—
		R2：上野・元町新町地区、R3～R6：鏡島地区（R7接続完了）、R4～R6：下条地区（R10接続完了）																	
	A07-015	下水道	一般	見附市	直接	見附市	管渠（ 污水）	新設	見附南部処理区接続管渠整備（広域化）	L=1.6km	見附市					■	8		—
	A07-016	下水道	一般	燕市	直接	燕市	管渠（ 污水）	新設	燕処理区面整備（未普及対策）	A=30.0ha	燕市	■	■	■	■	■	393		—
	A07-017	下水道	一般	燕市	直接	燕市	管渠（ 污水）	新設	西川処理区面整備（未普及対策）	A=28.0ha	燕市	■	■	■	■	■	1,496		—
	A07-018	下水道	一般	燕市	直接	燕市	—	—	燕市広域化・共同化計画策定（広域化）	計画策定	燕市		■				15		—
	A07-019	下水道	一般	燕市	直接	燕市	—	—	施設計画策定	燕処理区施設計画策定	燕市					■	18		—
	A07-020	下水道	一般	燕市	直接	燕市	—	—	施設計画策定	西川処理区施設計画策定	燕市					■	11		—

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-021	下水道	一般	糸魚川市	直接	糸魚川市	管渠（ 污水）	新設	能生処理区接続管渠整備 （広域化）	L=0.8km	糸魚川市	■	■				42		－	
	A07-022	下水道	一般	糸魚川市	直接	糸魚川市	ポンプ 場	改築	能生処理区ポンプ設備整 備（広域化）	ポンプ場改築（ポンプ設備N=2基）	糸魚川市	■	■				30		－	
	A07-023	下水道	一般	糸魚川市	直接	糸魚川市	－	－	糸魚川市広域化・共同化 計画策定（広域化）	計画策定	糸魚川市	■	■				20		－	
	A07-024	下水道	一般	糸魚川市	直接	糸魚川市	－	－	ウォーターP P Pの導入 検討	導入検討調査	糸魚川市					■	■	75		－
	A07-025	下水道	一般	妙高市	直接	妙高市	管渠（ 污水）	新設	妙高高原処理区接続管渠 整備（広域化）	L=3.7km	妙高市	■	■	■	■	■		850		－
A07-026	下水道	一般	妙高市	直接	妙高市	終末処 理場	新設	妙高高原処理区処理場処 理系列整備（広域化）	流量調整槽増設 1 池	妙高市	■	■	■	■	■		478		－	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-027	下水道	一般	五泉市	直接	五泉市	管渠（ 污水）	新設	新津処理区面整備（未普及対策）	A=2.72ha	五泉市	■	■	■	■	■	176		－	
	A07-028	下水道	一般	五泉市	直接	五泉市	－	－	污水处理施設整備構想策定	計画策定	五泉市					■	■	15		－
	A07-029	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	管渠（ 污水）	新設	国府川処理区面整備（未普及対策）	A=143.5ha	佐渡市	■	■	■	■	■	2,093		－	
	A07-030	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	管渠（ 污水）	新設	両津処理区面整備（未普及対策）	A=133.6ha	佐渡市	■	■	■	■	■	988		－	
	A07-031	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	終末処理場	新設	佐渡市広域化・共同化計画策定（広域化）	計画策定	佐渡市		■				30		－	
		島内循環型下水道・浄化槽汚泥処理																		
	A07-032	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	管渠（ 污水）	新設	小木・羽茂処理区接続管路整備(広域化)	L=0.5km	佐渡市						■	50		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-033	下水道	一般	魚沼市	直接	魚沼市	管渠（ 污水）	新設	堀之内処理区接続管渠整備（広域化）	I=3.9km	魚沼市			■	■	■	515		—
	A07-034	下水道	一般	南魚沼市	直接	南魚沼市	管渠（ 污水）	新設	六日町処理区接続管渠整備（広域化）	I=6.1km	南魚沼市	■	■	■			1,340		—
	A07-035	下水道	一般	南魚沼市	直接	南魚沼市	管渠（ 污水）	新設	大和处理区広域化・共同化計画策定（広域化）	計画策定	南魚沼市	■	■	■			20		—
	A07-036	下水道	一般	湯沢町	直接	湯沢町	管渠（ 污水）	新設	土樽・松川処理区接続管渠整備（広域化）	I=1.5km	湯沢町	■	■	■	■	■	227		—
											小計						21,154		
											合計						21,154		

C 効果促進事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
下水道事業	C07-001	下水道	一般	新発田市	直接	新発田市	管渠（ 汚水）	新設	下水道接続促進（供用開 始区域）	下水道接続促進活動	新発田市			■	■	■	■	18		—	
		公共下水道整備と併せ、戸別訪問による接続促進活動を実施。公共下水道への速やかな接続を実現させ、環境に優しいまちづくりを推進する。																			
												小計							18		
											合計							18			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

交付対象者が評価を実施

事後評価の実施時期

最終目標値に対する実績値が確定した年度

公表の方法

ホームページによる公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

未普及対策事業を重点的に実施したことにより、本県の下水道普及率を81%（R6末）に増加させた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

引き続き、次期整備計画にて未普及対策を進め、豊かな水環境を保全し、安全・安心な地域を形成する。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	81%	計画どおり
	最 終 実績値	81%	