

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年08月25日

計画の名称	災害に強く豊かな環境を育む安全・安心な地域づくり（防災・安全）【下水道】（重点）													
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当		○	
交付対象	長岡市, 柏崎市, 新発田市, 加茂市, 十日町市, 見附市, 村上市, 燕市, 糸魚川市, 五泉市, 阿賀野市, 佐渡市, 魚沼市, 南魚沼市, 胎内市, 田上町, 湯沢町													
計画の目標	水害・地震などの自然災害から県民の命とくらしを守るため、ハード・ソフト一体となった対策を行い、安全・安心な地域を形成する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		13,087	A	12,990	B	0	C	97	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0.74	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R4	R6
1	下水道による都市浸水対策の達成割合を50%（R2）から55%（R6）に増加させる。			
	下水道による都市浸水対策の達成率 （概ね5年に1回程度発生する規模の降雨に対して、浸水被害の解消や軽減を図る区域の面積 / 都市浸水対策を実施すべき区域の面積）	50%	54%	55%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	終末処 理場	改築	長岡中央浄化センター（ 緊急対策）	非常用発電設備の整備	長岡市	■					307		－
		重要インフラ点検																	
	A07-002	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	－	－	長岡市雨水貯留槽設置補 助金交付事業（新世代）	雨水貯留槽設置 N=1,000基	長岡市	■	■	■	■	■	20		－
	A07-003	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	ポンプ 場	新設	寿町排水ポンプ場整備（ 浸水対策）	ポンプ場新設 9m3/s	長岡市	■	■	■	■	■	4,400		－
	A07-004	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 合流）	新設	蔵王処理分区 雨水施設 整備（浸水対策）	A=0.3ha	長岡市	■	■				6		－
	A07-005	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 合流）	新設	坂之上処理分区 雨水施 設整備（浸水対策）	A=300.0ha	長岡市	■	■	■	■	■	60		－
	A07-006	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 雨水）	新設	関原第二排水区 雨水施 設整備（浸水対策）	A=70.0ha	長岡市	■	■	■	■	■	10		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 雨水）	新設	蓮漣排水区 雨水施設整備（浸水対策）	A=13.5ha	長岡市	■	■	■	■	■	160		－
	A07-008	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 雨水）	新設	上川西排水区 雨水施設整備（浸水対策）	A=3.5ha	長岡市	■	■	■	■	■	5		－
	A07-009	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 雨水）	新設	宮内排水区 雨水施設整備（浸水対策）	A=116.0ha	長岡市	■	■	■	■	■	30		－
	A07-010	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 雨水）	新設	千手排水区 雨水施設整備（浸水対策）	A=21.5ha	長岡市	■	■	■	■	■	44		－
	A07-011	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 雨水）	新設	吉崎排水区 雨水施設整備（浸水対策）	A=2ha	長岡市		■	■	■	■	20		－
	A07-012	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	－	－	浸水解析シミュレーション実施（浸水対策）	浸水解析シミュレーション	長岡市		■	■			80		－
	A07-013	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	－	－	長岡市耐水化計画策定	計画策定	長岡市		■	■			25		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-014	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 雨水）	改築	千手排水区 雨水施設改 築更新（ストマネ）	L=0.4km	長岡市		■	■	■	■	200		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-015	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	ポンプ 場	新設	川西排水ポンプ場整備（ 浸水対策）	機械・電気設備新設	長岡市		■	■	■	■	800		－
	A07-016	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 雨水）	新設	大島排水区 雨水施設整 備（浸水対策）	A=267.1ha	長岡市		■	■	■	■	100		－
	A07-017	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 雨水）	新設	日越排水区 雨水施設整 備（浸水対策）	A=105.0ha	長岡市		■	■	■	■	100		－
	A07-018	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	ポンプ 場	改築	下々条ポンプ場改築更新 （ストマネ）	ポンプ場施設改築更新	長岡市		■	■	■	■	80		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
A07-019	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	ポンプ 場	改築	長岡市ポンプ場施設耐水 化（浸水対策）	ポンプ場施設 耐水化	長岡市			■	■	■	50		策定済	
	耐水化計画																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-020	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	－	改築	長岡市下水道施設改築更新（ストマネ）	事後保全施設	長岡市			■	■	■	20		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-021	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	終末処 理場	改築	長岡市処理場施設耐水化（浸水対策）	処理場施設耐水化	長岡市				■	■	100		策定済
		耐水化計画																	
	A07-022	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	ポンプ 場	改築	関東町排水ポンプ場改築更新（ストマネ）	ポンプ場施設改築更新	長岡市				■	■	100		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-023	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 雨水）	新設	学校町雨水調整池整備（浸水対策）	V=7,800m3	長岡市					■	15		－
	A07-024	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	－	－	雨水管理総合計画策定	計画策定	長岡市					■	15		－
	A07-025	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	ポンプ 場	改築	松葉排水ポンプ場改築更新（ストマネ）	ポンプ場施設改築更新	長岡市					■	40		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-026	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	管渠（ 雨水）	改築	長岡市39排水区マンホール蓋更新（ストマネ）	N=60箇所	長岡市					■	35		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-027	下水道	一般	柏崎市	直接	柏崎市	管渠（ 雨水）	新設	鶴川左岸第5排水区 雨水 調整池（浸水対策）	A=45ha	柏崎市	■	■	■			1,580		－
	A07-028	下水道	一般	柏崎市	直接	柏崎市	管渠（ 雨水）	新設	葦藪川9号10号雨水管渠（ 浸水対策）	A=86ha	柏崎市	■	■	■	■	■	300		－
	A07-029	下水道	一般	柏崎市	直接	柏崎市	管渠（ 雨水）	新設	鶴川右岸第2排水区雨水調 整池（浸水対策）	A=12ha	柏崎市		■	■	■	■	240		－
	A07-030	下水道	一般	柏崎市	直接	柏崎市	－	－	内水ハザードマップ整備 （浸水対策）	雨水出水浸水想定区域図、内 水ハザードマップ整備	柏崎市					■	30		－
	A07-031	下水道	一般	柏崎市	直接	柏崎市	ポンプ 場	改築	柏崎処理区内ポンプ場耐 水化（浸水対策）	ポンプ場施設耐水化	柏崎市					■	30		策定済
		耐水化計画																	
	A07-032	下水道	一般	新発田市	直接	新発田市	－	－	雨水出水浸水想定区域図 整備（浸水対策）	雨水出水浸水想定区域図整備	新発田市					■	37		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-033	下水道	一般	加茂市	直接	加茂市	終末処 理場	改築	加茂市浄化センター改築 更新（ストマネ）	加茂市浄化センター機械設備 改築更新（省エネ対策事業）	加茂市				■	■	25		策定済	
		下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-034	下水道	一般	加茂市	直接	加茂市	—	—	雨水出水浸水想定区域図 策定（浸水対策）	雨水出水浸水想定区域図策定	加茂市					■	41		—	
	A07-035	下水道	一般	十日町市	直接	十日町市	管渠（ 雨水）	新設	中沢川排水区（緊急対策 ）	雨水管渠整備 L=0.1km	十日町市	■						48		—
		重要インフラ点検																		
	A07-036	下水道	一般	十日町市	直接	十日町市	管渠（ 雨水）	新設	中沢川排水区 雨水施設 整備（浸水対策）	A=123ha	十日町市	■	■	■	■			125		—
A07-037	下水道	一般	十日町市	直接	十日町市	—	—	内水ハザードマップ整備 （浸水対策）	内水ハザードマップ整備	十日町市			■				4		—	
A07-038	下水道	一般	十日町市	直接	十日町市	終末処 理場	新設	十日町市下水処理センタ ー 施設耐水化（浸水対 策）	処理場施設耐水化	十日町市					■		7		策定済	
	耐水化計画																			

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-039	下水道	一般	十日町市	直接	十日町市	－	－	雨水出水浸水想定区域図 整備（浸水対策）	雨水出水浸水想定区域図整備	十日町市					■	28		－	
	A07-040	下水道	一般	見附市	直接	見附市	管渠（ 雨水）	新設	貝喰川右岸排水区（緊急 対策）	雨水管渠整備 L=1.1km	見附市	■					30		－	
		重要インフラ点検																		
	A07-041	下水道	一般	見附市	直接	見附市	管渠（ 雨水）	新設	貝喰川右岸排水区 雨水 管渠整備（浸水対策）	A=5.1ha	見附市	■	■	■	■	■	304		－	
	A07-042	下水道	一般	見附市	直接	見附市	終末処 理場	改築	今町終末処理場 耐震化 （地震対策）	処理場施設 耐震補強	見附市					■	■	88		策定済
		下水道総合地震対策計画																		
	A07-043	下水道	一般	村上市	直接	村上市	管渠（ 雨水）	新設	烏川第1排水区 雨水管渠 整備（浸水対策）	A=9.2ha	村上市	■	■	■	■	■	161		－	
	A07-044	下水道	一般	村上市	直接	村上市	－	－	内水ハザードマップ整備 （浸水対策）	雨水出水浸水想定区域図、内 水ハザードマップ整備	村上市					■	■	10		－
	A07-045	下水道	一般	燕市	直接	燕市	－	－	内水浸水想定 区域図策定	内水浸水想定 区域図策定	燕市						■	33		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-046	下水道	一般	糸魚川市	直接	糸魚川市	管渠（ 污水）	新設	マンホールトイレシステム整備（地震対策）	マンホールトイレ（下部構造）	糸魚川市	■	■	■	■	■	50		策定済	
		下水道総合地震対策計画																		
	A07-047	下水道	一般	五泉市	直接	五泉市	—	—	内水ハザードマップ整備（浸水対策）	雨水出水浸水想定区域図、内水ハザードマップ整備	五泉市					■	25		—	
	A07-048	下水道	一般	阿賀野市	直接	阿賀野市	—	—	雨水出水浸水想定区域図整備（浸水対策）	雨水出水浸水想定区域図整備	阿賀野市					■	■	40		—
	A07-049	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	管渠（ 雨水）	新設	大道川左岸第一排水区雨水施設整備（浸水対策）	A=10.3ha	佐渡市	■	■	■	■	■	133		—	
	A07-050	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	管渠（ 雨水）	新設	常江川排水区 雨水施設整備（浸水対策）	A=10.3ha	佐渡市	■	■	■	■	■	65		—	
A07-051	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	管渠（ 雨水）	新設	城ヶ丘排水区 雨水施設整備（浸水対策）	A=2.8ha	佐渡市	■	■	■	■	■	13		—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-052	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	管渠（ 雨水）	新設	荒町川排水区 雨水施設 整備（浸水対策）	A=3.5ha	佐渡市	■	■	■	■	■	16		－
	A07-053	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	管渠（ 雨水）	新設	杵掛川排水区 雨水施設 整備（浸水対策）	A=4.7ha	佐渡市	■	■	■	■	■	31		－
	A07-054	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	管渠（ 雨水）	新設	玄道川排水区 雨水施設 整備（浸水対策）	A=3.4ha	佐渡市	■	■	■	■	■	28		－
	A07-055	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	管渠（ 雨水）	新設	播磨川排水区 雨水施設 整備（浸水対策）	A=7.9ha	佐渡市	■	■	■	■	■	35		－
	A07-056	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	管渠（ 雨水）	新設	質場川排水区 雨水施設 整備（浸水対策）	A=0.3ha	佐渡市	■	■	■	■	■	25		－
	A07-057	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	管渠（ 污水）	新設	マンホールトイレシステ ム整備（地震対策）	マンホールトイレ（下部構造 ）N=40基	佐渡市		■	■	■	■	133		策定済
		下水道総合地震対策計画																	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-058	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	終末処 理場	改築	羽茂浄化センター 耐水 化（浸水対策）	処理場施設 耐水化	佐渡市				■	■	35		策定済	
		耐水化計画																		
	A07-059	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	終末処 理場	改築	相川浄化センター 耐水 化（浸水対策）	処理場施設 耐水化	佐渡市				■	■	62		策定済	
		耐水化計画																		
	A07-060	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	ポンプ 場	改築	舟場町汚水中継ポンプ場 耐水 化（浸水対策）	ポンプ場施設 耐水化	佐渡市				■	■	29		策定済	
		耐水化計画																		
	A07-061	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	ポンプ 場	改築	湊汚水中継ポンプ場 耐水 化（浸水対策）	ポンプ場施設 耐水化	佐渡市				■	■	29		策定済	
		耐水化計画																		
	A07-062	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	－	－	雨水出水浸水想定区域図 （浸水対策）	区域図整備	佐渡市					■		37		－
	A07-063	下水道	一般	魚沼市	直接	魚沼市	ポンプ 場	新設	四日町第1排水区 雨水管 渠整備（浸水対策）	ポンプ場新設等	魚沼市	■	■	■				1,181	1.85	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-064	下水道	一般	魚沼市	直接	魚沼市	—	—	内水浸水想定区域図整備 （浸水対策）	四日町地区内水浸水想定区域 図整備	魚沼市			■	■	■	15		—
	A07-065	下水道	一般	南魚沼市	直接	南魚沼市	管渠（ 雨水）	新設	寺裏排水区 雨水管渠整備 （緊急対策）	A=0.3ha	南魚沼市	■					28		—
		重要インフラ点検																	
	A07-066	下水道	一般	南魚沼市	直接	南魚沼市	管渠（ 雨水）	新設	寺裏排水区 雨水管渠整備 （浸水対策）	A=13.9ha	南魚沼市	■	■	■	■		463		—
	A07-067	下水道	一般	南魚沼市	直接	南魚沼市	—	—	雨水出水浸水想定区域図 整備（浸水対策）	雨水出水浸水想定区域図整備	南魚沼市				■	■	20		—
	A07-068	下水道	一般	胎内市	直接	胎内市	—	—	雨水出水浸水想定区域図 整備（浸水対策）	雨水出水浸水想定区域図整備	胎内市					■	16		—
A07-069	下水道	一般	田上町	直接	田上町	管渠（ 雨水）	新設	下吉田川排水区 雨水施設 整備（浸水対策）	A=18.0ha	田上町	■	■	■	■	■	311		—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		R02	R03	R04	R05	R06														
		一体的に実施することにより期待される効果																		
下水道事業	A07-070	備考																		
		下水道	一般	田上町	直接	田上町	管渠（ 雨水）	新設	新川排水区 雨水施設整備（浸水対策）	A=6.0ha	田上町	■	■	■	■	■	204		－	
	A07-071	下水道	一般	田上町	直接	田上町	－	－	雨水出水浸水想定区域図整備（浸水対策）	雨水出水浸水想定区域図整備	田上町						■	13		－
	A07-072	下水道	一般	湯沢町	直接	湯沢町	－	－	内水ハザードマップ整備（浸水対策）	雨水出水浸水想定区域図、内水ハザードマップ整備	湯沢町					■	■	10		－
											小計							12,990		
											合計							12,990		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	C07-001	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	—	新設	可搬式ポンプ等の整備（ 浸水対策）	可搬式非常用排水ポンプ20台 、可搬式発電施設20台	長岡市	■	■	■	■	■	50	—	
		基幹事業（浸水対策）である管渠・ポンプ場整備と一体的に整備することにより、都市浸水被害の軽減を図ることができる。																	
	C07-002	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	—	—	内水ハザードマップ整備 とそれを活用した防災訓 練（浸水対策）	内水ハザードマップ整備	長岡市	■	■	■				20	—
		基幹事業（浸水対策）である管渠・ポンプ場整備と一体的に整備することにより、都市浸水対策の強化を図ることができる。																	
	C07-003	下水道	一般	長岡市	直接	長岡市	—	—	広報活動資料作成（浸水 対策）	広報活動資料作成	長岡市		■	■	■	■		4	—
		基幹事業（浸水対策）である管渠・ポンプ場整備と一体的に整備することにより、都市浸水対策の強化を図ることができる。																	
	C07-004	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	—	—	下水道BCP計画策定（浸水 対策）	下水道BCP計画策定	佐渡市		■					8	—
		基幹事業（浸水対策）である管渠整備と一体的に整備することにより、都市浸水対策の強化を図ることができる。																	
	C07-005	下水道	離島	佐渡市	直接	佐渡市	—	—	可搬式ポンプ等の整備(浸 水対策)	可搬式ポンプN=5台、発動発 電機N=5台	佐渡市			■	■	■		15	—
		基幹事業(浸水対策)である管渠整備と一体的に整備することにより、都市浸水対策の強化を図ることができる																	
												小計						97	
											合計						97		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
交付対象者が評価を実施	最終目標値に対する実績値が確定した年度
	公表の方法
	ホームページによる公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	当該整備計画にて、地震対策、浸水対策を重点的に実施したことにより、下水道管渠の耐震化率および下水道による都市浸水対策割合を目標値以上に増加させた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
引き続き、次期整備計画にて地震対策、浸水対策を進め、自然災害から県民の命を守り、安全・安心な地域を形成する。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	55%	重点計画とすることで、事業進捗が図れたため
	最 終 実績値	62%	