

山古志地域 防災情報体制強化事業 スケジュール(8月～12月)

	8月	9月	10月	11月	12月
整備工事 着工～竣工	準備工・ 共架申請	伝送路工事(電柱新設、支線新設、装柱、ケーブル敷設)	ケーブル接続・試験		サービス開始(12/1～)
			NTT側引込線工事等	宅内引込工事等	
説明会～本申込契約	NTTとの受付体制の調整		・市主催の説明会(9/22、23)開催、NTT主催の個別相談会(9/27、28 10/4、5)開催 ・本申込受付 ※NTT、代理店等による営業		
災害情報連絡員	運用体制づくり、 湯沢砂防との調整等		・市主催の説明 会(9/22、23) 開催	支所だより、全戸回覧等での周知、サービス開 始後登録受付開始	

・加入件数(10/29時点)・・・120件 (種芋原40 虫亀33 南平5 竹沢38 東竹沢4) ※うち法人(事業所):13件