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長岡市施工時期選択工事実施要綱 

 

平成６年６月23日 告示第66号 

最近改正 令和５年３月29日 告示第156号 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、受注者が施工時期を選択することにより、その受注する

工事の平準化及び労働環境条件の整備を進め、安全かつ効率的な施工を確保

するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「施工時期選択可能工事」とは、最終完成期限まで 

 の範囲内で施工時期を選択することが可能な工事として市長が指定した工事 

 をいう。 

２ 「施工時期選択工事」とは、受注者が施工時期選択可能工事について、施

工時期選択の届出をした工事をいう。 

 （対象工事） 

第３条 施工時期選択可能工事は、次に掲げる要件を具備するものでなければ 

 ならない。 

(1) 当初の設計額が130万円を超え、2,000万円未満である工事 

(2) 次のいずれかに該当する工事 

  ア 当該年度内に当該工事の工事日数を確保できる長岡市の単独事業によ

る工事 

  イ ４月から12月までの間に入札に付する国庫補助事業（交付金を含む。）

による工事のうち、12月末日までに当該工事の工事日数を確保を確保で

きる工事 

 （工事の選定） 

第４条 施工時期選択可能工事は、前条に該当する工事のうちから、工事内容

を精査し、工事主管課長が選定する。 

 （指名通知） 

第５条 施工時期選択可能工事の指名通知には、長岡市財務規則（平成３年長 

 岡市規則第15号）第143条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を 



5 - 4 - 2 

 付して通知するものとする。 

(1) 施工時期選択可能工事である旨 

(2) 工事期間 

(3) 最終完成期限 

 （工事期間等の起算日） 

第６条 施工時期選択工事の工事期間及び着手期限は、工事開始の日として届 

 出のあった日（以下「工事開始日」という。）から起算するものとする。 

 （前払金の請求） 

第７条 施工時期選択工事の前払金の請求は、工事開始日以前においてはでき 

 ないものとする。 

 （資材の搬入等） 

第８条 施工時期選択工事にあっては、工事開始日以前に資材の搬入又は仮設 

 物の設置その他工事の着手に類する行為を行ってはならないものとする。 

 （施工時期選択届出書） 

第９条 施工時期選択可能工事において、施工時期を選択しようとする者は、

次の各号に定めるところにより施工時期選択届出書（別記第１号様式）を提

出しなければならない。 

(1) 提出期限は、入札日から起算して４日以内とする。 

(2) 提出部数は、２部とする。 

(3) 提出場所は、財務部契約検査課とする。 

 （届出書の確認） 

第10条 施工時期選択届出書の提出があったときは、契約検査課長は、記載事 

 項の確認をした後、１部に受付印を押印して届出者に返却するものとする。 

（施工時期変更届出書） 

第11条 受注者が施工時期の変更を希望する場合は、施工時期変更届出書（別

記第２号様式）を工事主管課長に提出した後、変更契約を締結しなければな

らない。 

 （その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、施工時期選択可能工事に関し必要な事 

 項は、別に定める。 
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