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情報セキュリティポリシー運用計画策定支援業務委託
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1.契約前行為

1-1 プロポーザル実施 長岡市

1-2 優先交渉事業者決定 長岡市

1-3 契約内容精査/契約書準備 長岡市/事業者

2.契約締結～現状分析

2-1 業務委託契約締結 長岡市/事業者

2-2 情報セキュリティポリシーの確認 事業者

2-3 運用状況のヒアリングと資料確認 長岡市/事業者

3-1 運用状況の課題抽出 事業者

4.提案

4-1 計画への取組事項の提案 事業者

4-2 運用計画案作成 事業者

4-3 参考費用算出 事業者

※本日程は現時点での想定であるため、諸般の事業により若干の変更が発生する可能性がある。
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