
 

長岡市「週休２日適用工事」（令和８年４月）【営繕工事】 

特記仕様書（発注者指定方式（完全週休２日（土日））） 

 

本工事は、発注者が完全週休２日（土日）に取り組むことを指定する長岡市「週

休２日適用工事」（発注者指定方式（完全週休２日（土日）））である。 

 

受注者は、『長岡市「週休２日適用工事」（令和８年４月）実施要領【営繕工

事】』（以下「実施要領」という。）に基づき、現場着手前に、完全週休２日（土

日）の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」（分離発注工事の場合は「現場

休息の予定日」）を記載した「工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で提

出し、週休２日に取り組むものとする。現場着手後に、工程計画の見直し等が生

じた場合には、その都度、「工程表」等を提出するものとする。 

 

完全週休２日（土日）の達成を前提に補正係数 1.02 により労務費（予定価格

のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価

格（材工単価）の労務費）を補正し、さらに、補正係数 1.01 により現場管理費

を補正して予定価格を作成している。 

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、完全週休２日（土日）

を達成しない場合は、補正係数を 1.00 に変更し現場管理費を補正することで、

請負金額のうち、現場管理費の補正分を減額変更する。 

また、月単位の週休２日を達成しない場合は、補正係数を 1.00 に変更し労務

費を補正することで、請負金額のうち労務費補正分を減額変更する。 

 

その他詳細は、実施要領を確認すること。 

 

実施要領は、長岡市ホームページから入手できる。 

 


