
業務・システム移行スケジュール（予定）
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現在予定している業務・システムの移行スケジュールを以下に示します。
新システムの稼働時期は、現行システムの契約期間・リース延長期間と、財務会計での予算登録開始時期を鑑み、平成27
年9月を予定しています。
なお、財務会計については、平成27年9月の稼働後に平成28年度予算の登録を次期システムで行いますが、平成27年度
予算の執行、及び決算処理は引き続き現行システムで行う予定です。
また、人事給与システムについては、次期システム稼働前に、現行システムと次期システムの並行稼働を行い、次期システ
ムでの処理結果の検証を行う予定です。


	スライド番号 1

