【別紙３】

[bookmark: _GoBack]■市営住宅の長寿命計画及び耐震化の取組について

１　現在の取組み状況

平成24年2月に策定した「長岡市公営住宅等長寿命化計画」に基づいて、耐用年数満了（公住法施行令第12条：耐火：70年、準耐火：45年、木造：30年）まで公営住宅を有効に活用するため、平成24年度より外壁・屋上防水改修工事、耐震改修工事、給・排水設備改修工事等を計画的に実施している。


２　平成２９年度の実績

　　・耐震改修工事　　　　　　　昭和１号棟（～３０年度まで）
希望が丘２号棟
　　・外壁改修工事　　　　　　　昭和１号棟（～３０年度まで）
希望が丘２号棟、６号棟
　　　　　　　　　　　　　　　　緑が丘
・屋上防水改修工事　　　　　昭和１号棟（～３０年度まで）
希望が丘６号棟
　　　　　　　　　　　　　　緑が丘
・ベランダ手摺改修工事　　　昭和１号棟（～３０年度まで）
希望が丘２号棟
　　・エレベーター設置工事　　　昭和１号棟（～３０年度まで）
・耐震改修工事設計委託　　　上の原２号棟



３　現在の耐震化率と耐震改修等の取組み状況

市営住宅の耐震化については、これまでの計画的な建替や耐震改修により、現在の耐震化率は約92％となっている。
耐震診断については、平成25年で全て完了している。



４　今後の耐震改修等の取り組み方針

老朽化等により用途廃止等を予定している市営住宅8棟を除いて、耐震診断調査で補強が必要と判定された残りの6棟についても、屋上防水、外壁、給・排水設備等の住環境整備・改善工事と合せて、耐震改修工事を計画的に進めていくこととしている。

※耐震改修実施計画（耐震改修工事：H26～H31年までの6年計画）

	
	耐震改修工事実施設計
	耐震改修工事

	平成２５年度
	宮栄７号棟(S53）
中島１号棟(S46)
	－

	平成２６年度
	松葉１号棟(S47)
昭和５号棟(S50)
	宮栄７号棟
中島１号棟

	平成２７年度
	
昭和１号棟(S43)(耐震のみ)
	松葉１号棟
昭和５号棟

	平成２８年度
	昭和１号棟(S43)(大規模のみ)
昭和２号棟(S44)(耐震のみ)
希望が丘２号棟(S46)
	

	平成２９年度
	昭和２号棟(S44)(大規模のみ)
上の原２号棟(S55)
	昭和１号棟
希望が丘２号棟

	平成３０年度
	上の原３号棟(S55)
中島２号棟(S46)
こしじハイツ(S44)(PH撤去のみ)
	昭和１号棟
昭和２号棟
上の原２号棟

	平成３１年度
	
	中島２号棟
上の原３号棟
こしじハイツ


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(  )は建築年


５　平成３０年度の計画

・耐震・大規模改修工事　　　昭和１号棟（H29－H30　2カ年継続工事）
　　　　　　　　　　　　　　（耐震改修のほか、外壁、屋上防水、ベランダ手摺、玄関スロープ改修を行い、併せて外付けでＥＶ棟を設置）
・耐震・大規模改修工事　　　昭和２号棟
　　　　　　　　　　　　　　（耐震改修のほか、外壁、屋上防水、ベランダ手摺、玄関スロープ改修を行い、併せて外付けでＥＶ棟を設置）
・耐震・外壁等改修工事　　　上の原２号棟
　　　　   　　　　　　　　 （耐震改修のほか、外壁、屋上防水、ベランダ手摺の改修を行う。）

