
別紙１

多要素認証システム設計構築業務スケジュール案

担当
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1.契約前行為

1-1 プロポーザル実施 長岡市

1-2 優先交渉事業者決定 長岡市

1-3 契約内容精査/契約書準備 長岡市/事業者

2.契約締結～機器調達

2-1 業務委託契約締結 長岡市/事業者

2-2 機器構成及び金額精査 長岡市/事業者

2-3 機器入札 長岡市

2-4 落札者業者決定 長岡市

2-5 機器納品 長岡市

2-6 リース契約開始 長岡市

3.設計

3-1 基本設計 事業者/長岡市

3-2 運用方針策定 事業者/長岡市

4.構築

4-1 ハードウェア設定 事業者

4-2 システム/ソフトウェア設定 事業者

4-3 内部検証 事業者

5.運用

5-1 動作テスト/不具合修正 長岡市/事業者

5-2 操作手順書、注意点の作成 長岡市/事業者

5-3 職員への周知・生体認証登録 長岡市

5-4 本番運用開始 長岡市

5-5 運用後フォロー 事業者

5-6 成果物作成、納品 事業者

5-7 検収 長岡市/事業者

※本日程は現時点での想定であるため、諸般の事業により若干の変更が発生する可能性がある。
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