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改訂計画策定基幹業務

第四次環境基本計画策定スケジュール

委託業者の決定

（簡易評価型

ﾌﾟﾛポーザル・

予算額8,000千円）

第１回環境審議

会

（９月）

・計画骨格の検討

・今後の予定提示

◎第四次計画案策定のための現状の点検

・三次計画における現状の点検

・三次計画からの追加・変更点等の検証

自然環境、生活環境等

環境保全活動

ｅｔｃ...
・国・県の関係計画や総合計画等との整

合性の検証

◎29年度委員の選出

（～7月）

※現委員の任期は7月24日まで
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・5月上旬頃迄には決定

→5/9株式会社サンワコン長岡出張所と契約締結

第２回環境審議

会

（12月）

・アンケートの報

告

・計画案の検証

目標及び指標

配慮指針

指標

主要施策項目

第３回環境審議会

（2～3月）

・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ意見

の報告

・最終計画案の確定

◎市民・事業者アンケートを踏まえた課題の抽出

→計画案及び指標案の検討・作成

◎審議会意見を踏まえた課題の整理

→計画目標案及び指標案の検討・作成

◎主要施策項目の検討

・庁内各課への検証・調整

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

（１月）

・期間は3～4週間
↓

意見集約

回答作成

最
終
計
画
案
の
作
成

最
終
計
画
原
案
の
作
成

環境基本計画策定案作成を委託

◎アンケート調査の実施

（７月）

・期間は１か月

【対 象】市 民 2,500人

事業者 300社
↓

アンケート集約

アンケート分析


